




Programma Nieuwe Natuur

December 2017




G38	IOVK	ROK	Uitgevoerd
Harderbroek Harderbos verbonden	IOVK	ROK	Uitgevoerd
Luierpark	IOVK	ROK	Uitgevoerd
Kop Horsterwold	IOVK	ROK	In uitvoering
Swifterpark	IOVK	ROK	Vorbereiding Uitvoering
M2 meter Natuur	IOVK	Overeenkomst over pilot	Pilot gestart
Eemvallei-Zuid Voedselbossen Speelwildernis Vliervelden	IOVK	ROK Fasedocument	30 juni 2017 1 ^e kwartaal 2018
Gouden Randen Pampushout	IOVK	Concept-ROK	ROK 1 ^e kwartaal 2018
Urkerveld	IOVK	Concept-ROK	ROK 1 ^e kwartaal 2018
Oostvaardersplassen (3 projecten)	IOVK	Concept-ROK	ROK 1 ^e kwartaal 2018
Oostkant Dronten	IOVK	Concept-ROK	ROK 1 ^e kwartaal 2018
Noorderwold	IOVK	Concept-ROK	ROK 1 ^e kwartaal 2018
Schokland	IOVK	Concept-ROK	ROK 2 ^e kwartaal 2018 (afh van Rijksbijdrage)
Pioniernatuur	IOVK	(Concept-ROK)	ROK 1 ^e kwartaal 2018 (tijdelijke locaties)
NLR	IOVK		Ingetrokken (informeel)
Kroonbos	IOVK		Teruggetrokken in 2017
Geitenboerderij			Teruggetrokken in 2016

Compensatie pNN







Opgave	Realisatie		
	Oppervlakte	Project	Indiener
Kiekendief: 115 ha	115 ha	Oostvaardersplassen	SBB
EHS/NNN: 140,5 ha	104,5 ha (68,5 ha moeras en 36 ha bos)	Noorderwold-Eemvallei	SFL
	36 ha	Kop van het Horsterwold	SBB 
BOS: 110 ha	80 ha	Kop van het Horsterwold	SBB 
	30 ha	Eemvallei-zuid (eerste fase)	SBB 

Grond



Programma Nieuwe Natuur

GRONDPOSITIEKAART

-  **Oostvaarderswold**
-  Contour
- Eigendom (peildatum 31-12-2011)**
-  Provincie Flevoland, Staatsbosbeheer of Stichting Flevo-Landschap
- Ruilgronden**
- Eigendom (peildatum 01-07-2017)**
-  Provincie Flevoland
-  Staatsbosbeheer
-  Stichting Flevo-Landschap

SBB: gekoppeld aan ROK Eemvallei als agrarisch af te stoten

Eigenaar	Ruilgrond pNN		31-dec-11		01-jul-17	
	Oppervlakte (m2)	aandeel (%)	Oppervlakte (m2)	aandeel (%)	Oppervlakte (m2)	aandeel (%)
Provincie Flevoland	2.753.554	31%	833.855	23%		
Staatsbosbeheer *	1.706.137	19%	507.288	14%		
Stichting Flevo-Landschap	4.468.227	50%	2.316.332	63%		
Totaal	8.927.918	100%	3.657.414	41%		

Grond



Nieuwe Natuur

Situatie na ruiling - PNN



1^e tranche ruiling zomer 2017

- Opzeggen pacht, opleveren

2^e tranche:

- Noorderwold
- Dronten
- Schokland
- Eemvallei-zuid

< 1 juli 2018



Programmakapitaal

Programmakapitaal en buffer pNN (€ x 1.000.000)			
	Programma- kapitaal	Verplichtingen	Buffer
December 2014	105,8	101,1	4,7
Waarde ingebracht kapitaal en aangegane verplichtingen na taxatie 2017	123,1	112,8	10,3
Ingeloste verplichtingen dec 14 - oktober 17	-37,0	-37,0	0
Resterend saldo per oktober 2017	86,1	75,8	10,3

- Nu €123,1 waarvan €37 mln in ROVK's.
- Buffer €10,3 mln (grond en geld)
- Toename door stijging waarde grond: aankoop nog ongewis

Programmakapitaal

- R&L (natuur):

€ 1.7 mln grond,

€0.43 mln inrichting

€0.16 mln beheer

} € 2,3 mln




Risico's (€)

- Programmarisico's ca € 9,8 mln.
 - Vooral verwerven en pachtvrij maken van gronden: **buffer**
- Risico **Schokland**:
 - Rijksbijdrage van € 10,0 mln
 - Restrisico (kleine kans optreden) ca. € 2,5 mln. nu niet in BC

Risico Schokland

	Bedrag
Kosten	35,2
Opbrengsten	8,6
<i>Saldo</i>	26,6
Dekking zeker	14,1
Dekking nog	12,5 (Rijk en ZZL)
Optreden meest waarschijnlijke risico's	€3,5 (in BC)
Minder waarschijnlijk optreden	€1,0 (NOP)
Kleinste kans	€2,5 tlv BC (ambitie)



Aanwenden €2,3 mln R&LvN

- Reservebank
 - Beoordeling
 - Tijd
 - Koppeling andere projecten (Tarpanweg)
- Nieuwe projecten die binnen het programma kunnen vallen
 - Beoordeling
 - Tijd
- Bestaande projecten binnen het programma.

Voorstel (22 november)

- Wetenschappelijke evaluatie programma
- Programmabrede analyse na zomer 2018
 - Restrisico's => o.a. grondspoor 1 juli 2018
 - Projecten => Realisatieovereenkomsten tot 31 juli 2018
 - Buffer
 - Niet aangewend kapitaal
- Discussie => **voorstel PS**