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	 SAMENVATTING

In deze voortgangsrapportage staat voor de drie verschillende regio’s binnen Flevoland Noord, Oost en 
Zuid, de stand van zaken weergegeven van de projecten die in 2017 worden uitgevoerd en opgeleverd. 
Ook wordt een doorkijk gegeven in de projecten die de komende jaren op stapel staan.  
Het jaarprogramma 2017 is per regio door middel van een kaart inzichtelijk gemaakt.  
In de eerste helft van 2017 is bij een ruime meerderheid van de projecten voortgang geboekt conform  
de geldende projectplannen. Bij een aantal projecten vinden afwijkingen plaats, inherent aan de het 
dynamische proces van infrastructuurontwikkeling. Deze afwijkingen in  
tijd en scope zijn nader toegelicht.

De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen 
(MBVI 2017). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastructuur op het 
gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de infrastructurele 
projecten (niet-jaarlijks onderhoud), die we elk jaar in de regio opleveren. 

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de 
aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan de 
doelstellingen voor veilig en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van de 
provinciale vaarwegen. Door gebruik te maken van programmamanagement, goed risicomanagement, 
adequaat contractmanagent en te anticiperen op de marktsituatie is het mogelijk om de gewenste 
resultaten binnen het projectbudget te realiseren. 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de realisatie van nagenoeg alle projecten in 2017 goed 
op koers ligt. Voor de jaren 2018 t/m 2021 (MBVI 2018) kan worden opgemerkt dat  
er wederom een evenwichtige  verdeling van de werkzaamheden over de jaren heen ligt.  
Wel is het zo dat in de regio Noord een duidelijke groei in de werkzaamheden zichtbaar is,  
die tot meer overlast kan leiden.
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	 PROJECTEN REGIO NOORD

Naam Project Korte omschrijving

16104 Nagelerweg Reconstructie Nagelerweg vanaf kruising Zuidwesterringweg tot bebouwde 
kom Emmeloord en onderhoud kunstwerken Nagelervaart en Zuidertocht.

17112 Schokkerringweg Reconstructie parallelweg Schokkerringweg, vanaf rotonde Nagele tot de 
rotonde oprit N50. De parallelweg van asfalt wordt vervangen voor een 
betonnen fietspad. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente 
Noordoostpolder, Flevolandschap en Museum Schokland een parkeervoorziening 
aangelegd ter hoogte van het Schokkerbos.

20106 Gemaalweg Reconstructie rijbaan tussen de Lemsterweg en de Friesesluis en conserveren 
brugdek gemaal Buma.

18106 Duiker Urkerweg Vervangen duiker Pilotentocht onder de Urkerweg.

17126 Urkervaart Aanleg natuurvriendelijke oevers Urkervaart tussen Urk en Emmeloord. 
Houten beschoeiing wordt vervangen voor kraagstukken met stortsteen.

18128 Carpoolplaats Hannie 
Schaftweg

De huidige carpoolplaats wordt opnieuw ingericht en de capaciteit wordt 
vergroot.

Projecten 2017

Overzichtskaart 2017
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Naam project Geplande periode uitvoering Gereed Conform MBVI / P-Mirt

16104 Nagelerweg maart - mei ja nee (zie toelichting)

17112 Schokkerringweg juni – augustus augustus 2017 ja

20106 Gemaalweg september – oktober oktober 2017 ja

18106 Duiker Urkerweg juni – juli juli 2017 nee (zie toelichting)

17126 Urkervaart september – december december 2017 ja

18128 Carpoolplaats Hannie 
Schaftweg

oktober oktober 2017 nee (zie toelichting)

Toelichting

16104 Nagelerweg: Fase 1 en 2 in het dorp Nagele zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2016. Bij fase 3 t/m 6 is een fundering 
in zeer slechte staat aangetroffen. I.v.m. afspraken met de omgeving (aanwonenden, Tennet, RWS, gemeente e.d.) was 
een uitvoering in 2016 niet meer haalbaar. De werkzaamheden in fase 3 t/m 6 zijn doorgeschoven naar het voorjaar van 
2017 en inmiddels uitgevoerd.

18106 Duiker Urkerweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio is het project qua uitvoering een 
jaar naar voren gehaald.

18128 Carpoolplaats Hannie Schaftweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio en de eenvoudigheid 
van de maatregel is het project qua uitvoering een jaar naar voren gehaald.

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Slechte fundering weg vanuit het verleden Tijdig aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals boringen en 
bodemscans. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de 
huidige situatie en kunnen hier rekening mee houden in tijd 
en budget.

Doorkijk 2018 – 2021

Waar staan we
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Naam project Waar staan we Geplande periode uitvoering

18127 Aansluiting afrit A6 – Oosterringweg planuitwerkingsfase september – oktober 2018

17111 rijbaan Leemringweg, Repelweg en Kraggen-
burgerweg

planuitwerkingsfase april – juni 2018 en april – juni 
2019

16103 rijbaan Zuidwesterringweg planuitwerkingsfase maart – april 2018

16140 DOMINEESWEG Linksafvak t.h.v. Renne planuitwerkingsfase april – juni 2018

18105 fietspad Domineesweg en Urkerweg planuitwerkingsfase mei – augustus 2018

19103 rijbaan Noorderringweg planuitwerkingsfase mei – juli 2018

18201 bomen Kuinderweg initiatieffase 2018

19112 fietspad en rotonde Oosterringweg verkenningsfase 2019/2020

19113 rotonde Muntweg/Kuinderweg en fietspad 
Muntweg

definitiefase 2019

19102 Natuurvriendelijke oevers Zwolsevaart 
(Emmeloord – Marknesse)

initiatieffase 2019/2020

19202 bomen Zuidwesterringweg en Domineesweg initiatieffase 2019

20101 rijbaan  Espelerringweg planuitwerkingsfase 2020

20103 fietspad Nagelerweg, Zuiderringweg, Kamper-
weg en Gemaalweg

initiatieffase 2020

20301 fietstunnel Muntweg initiatieffase 2020

21101 rijbaan Oosterringweg verkenningsfase 2021

21102 Espelerweg initiatieffase 2021
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	 PROJECTEN REGIO OOST

Naam Project Korte omschrijving

12116 Dronterringweg Vervanging bestaande verharding tussen de Tarpanweg en de Swifterringweg, 
aanleg twee rotondes op kruising Tarpanweg en de Kolk, vervangen duiker 
Elandtocht en het vervangen asfaltverharding fietspaden door een betonver-
harding.

17130 Spijkweg Reconstructie gedeelte Elburgerweg <> Cerespark. Het vervangen van 
geleiderail en het aanbrengen van linksaf vak ter hoogte van de Enkweg.

15132 Lage Dwarsvaart Vervangen oeverbeschoeiing beide zijden van de vaart door blokkenmat 
constructie.

15201 Vervangen wilgen Biddingring-
weg

Verwijderen zieke wilgen en de buitenste rij vanwege val gevaar voor 
verkeersdeelnemers Biddingringweg.

17341 Versnelde toepassing LED Het project omvat het vervangen van armaturen (van SOX naar LED), het 
dim-baar maken van de verlichtingslocaties, het verminderen van lichtpunten 
en het vervangen van slechte masten. In alle drie de regio’s.

19105 Houtribweg Reconstructie gedeelte vanaf de rotonde Parlaan <> brug Houtribsluizen.

18108 Gooiseweg – Biddingringweg 
incl. de “Bult”

Reconstructie van gedeelte Larserweg<>Harderringweg, 
Kubbeweg<>Swifterweg en het kruisvlak van de “Bult”.

17128 Larserpad Reconstructie van gedeelte Pascallaan<>Eendenweg.

Projecten 2017

Overzichtskaart 2017
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Naam project Geplande periode uitvoering Gereed Conform MBVI / P-Mirt

12116 Dronterringweg juli - augustus augustus 2017 ja

17130 Spijkweg maart mei 2017 ja

15132 Lage Dwarsvaart januari -juli augustus 2017 ja

15201 Vervangen wilgen 
Biddingringweg

januari - februari maart 2017 ja

17341 Versnelde toepassing LED september -december december 2017 ja

19105 Houtribweg september -oktober december 2017 ja

18108 Gooiseweg – Biddingring-
weg incl. de “Bult”

augustus – september november 2017 ja

17128 Larserpad oktober december 2017 ja

Toelichting
Geen afwijking in het programma

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Planning uitvoering werkzaamheden in relatie tot bezoek 
recreatieparken en  evenementen in regio Oostelijk 
Flevoland. 

In nauw overleg met stakeholders weg afsluitingen plannen 
voor de opening van het recreatieseizoen en/of  plannen 
tussen de grote evenementen door.

Doorkijk 2018 – 2021

Waar staan we
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Naam project Waar staan we Geplande periode uitvoering

17122 Biddingweg Planuitwerkingsfase Juni 2018

18116 Houtribweg fietspad Planuitwerkingsfase Mei 2018

18124 Oostervaart oeverbeschoeiing Planuitwerkingsfase Okt 2018 <> Mrt 2019

18107 Biddingringweg Westbaan Planuitwerkingsfase 2019

18117 Dronterweg fietspad Definitiefase 2019

19107 Oldebroekerweg Definitiefase 2019

19110 Larserweg Definitiefase 2019

19120 Lage Vaart oeverbeschoeiing Planuitwerkingsfase 2019

19106 Lisdodeweg Initiatieffase 2020

20108 Harderdijk Initiatieffase 2020

20109 Dronterweg Initiatieffase 2020

20201 Ontsnipperende maatregel Harderdijk Initiatieffase 2020

21103 Larserpad Initiatieffase 2021

21107 Biddingringweg Oostbaan Initiatieffase 2021

21110 Lage Vaart natuur oever Initiatieffase 2021

21108 Rotonde Biddingringweg/Dronterweg Initiatieffase 2021
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	 PROJECTEN REGIO ZUID

Naam Project Korte omschrijving

15112 Hogering Vervanging verharding Hogering tussen de Herman Gorterweg en het spoorvia-
duct, tussen de Contrabasweg en de Karperweg en onderhoud aan een 
zevental kunstwerken op het traject.  

16109 Zeewolderdijk Reconstructie rijbaan en fietspad Zeewolderdijk tussen de Knardijk en de 
komgrens Zeewolde. Het fietspad wordt voorzien van beton met een lage 
CO2-emissie.   

18118 Nijkerkerpad Reconstructie Nijkerkerpad tussen de Winkelweg en de Slingerweg.

17127 Hoge en Lage Vaart Vervanging oeverbeschoeiing langs de Hoge en Lage Vaart tussen hm. 0 en 2.0.  
De bestaande damwand wordt ingekort en voorzien van een betonblokkenmat. 

15303 VRI’s Hogering Vervanging van verkeersregelinstallaties en verkeerslussen op de Hogering. 

15137 inhaalslag NVO’s Het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers 
langs de Hoge en Lage vaart.

16019 Grote Trap Het aanleggen van een recreatief fietspad tussen de Gooiseweg en A6 en de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Duikertocht, Dodaarstocht en 
Wulptocht.

Projecten 2017

Overzichtskaart 2017
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Naam project Geplande periode uitvoering Gereed Conform MBVI / P-Mirt

15112 Hogering juni – september September 2017 ja

16109 Zeewolderdijk Juli- augustus Augustus 2017 Ja

18118 Nijkerkerpad Juni- juli Juli 2017 Ja

17127 Hoge en Lage Vaart September- december December 2017 ja

15303 VRI’s Hogering juni – september September 2017 ja

15137 inhaalslag NVO’s Oktober-december December 2017 ja

16019 Grote Trap September 2017-maart 2019 Maart 2019 ja

Toelichting

Geen afwijkingen in het programma

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Planning uitvoering projecten in relatie tot grote 
infrastructurele werkzaamheden rondom Almere

Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. 
gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken maken 
over de uitvoeringsperiode van projecten.

Doorkijk 2018 – 2021

Waar staan we
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Naam project Waar staan we Geplande periode uitvoering

18203 bomen Nijkerkerweg Planuitwerkingsfase Januari-maart 2018

17131 inhaalslag NVO’s Definitiefase 2018 en 2019

18123 fietspad Spiekweg Planuitwerkingsfase 2018

19109 rijbaan Vogelweg Planuitwerkingsfase 2018 en 2019

20110 rijbaan Schollevaarweg-Spiekweg Planuitwerkingsfase 2018

16019 De Grote Trap Realisatiefase September 2017 – maart 2019

18127 aansluiting afrit A6 – Buitenring en aansluiting 
A27-Vogelweg

Planuitwerkingsfase Juni – augustus 2018

16132 rijbaan Slingerweg Definitiefase 2019

19201 populieren Buitenring Definitiefase 2019

19108 rijbaan Spiekweg Definitiefase 2019

19118 oevers Hoge vaart Definitiefase 2019

20111 rijbaan Knardijk Initiatieffase 2021

21104 rijbaan Eemmeerdijk Initiatieffase 2021

21106 fietspad Oostvaardersdijk Initiatieffase 2021

21105 rijbaan Futenweg Initiatieffase 2021

21108 bomen Buitenring Initiatieffase 2021

21111 oevers Lage en Hoge Vaart Initiatieffase 2021

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
•	Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.

In het coalitieakkoord is afgesproken een sober en doelmatig beleid na te streven. Dit vraagt vooral 
bij de uitvoering van de infrastructurele projecten een sterke sturing om zoveel mogelijk ambities 
binnen de vastgestelde kaders te realiseren.

Externe Communicatie
•	Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland,  
	 Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, 		
	 grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg;
•	Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens 	
	 speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
•	Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins, 
	 aankondiging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen zo 	
	 goed mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel 		
	 mogelijk te beperken;
•	Social  Media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, calamiteiten e.d.

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak 
voor de projecten. Transparantie en mondigheid van stakeholders leiden evenwel tot een toename in 
communicatie en een langere voorbereidingstijd. Dit vergt goede voorbereiding, vooral gericht op de 
kwaliteit van de te doorlopen procedures.
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